PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA SIRENO PEDRO LERMEN - LOCALIDADE VALE DAS FLORES - TRECHO 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCÍPIO/RS

CRONOGRAMA

Obra: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO
Local: RUA SIRENO PEDRO LERMEN - LOCALIDADE VALE DAS FLORES - TRECHO 02
Trecho: ESTACA 0+700 A 2+700
Data Base: OUTUBRO/2021

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)	1	2	3	4	5	6	TOTAL
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	44.455,21	60% 26.673,13					40% 17.782,08	100% 44.455,21
2.	TERRAPLENAGEM	170.775,47	70% 119.542,83	30% 51.232,64					100% 170.775,47
3.	DRENAGEM PLUVIAL	256.590,75	40% 102.636,30	60% 153.954,45					100% 256.590,75
4.	PAVIMENTAÇÃO	3.147.355,68			20% 629.471,14	30% 944.206,70	30% 944.206,70	20% 629.471,14	100% 3.147.355,68
5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	27.791,70						100% 27.791,70	100% 27.791,70
TOTAL DO ORÇAMENTO		**3.646.968,81**							**100,00%**
DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA	% SIMPLES		6,82% 248.852,26	5,63% 205.187,09	17,26% 629.471,14	25,89% 944.206,70	25,89% 944.206,70	18,51% 675.044,92	**3.646.968,81**
	% ACUMULADO		6,82% 248.852,26	12,45% 454.039,35	29,71% 1.083.510,48	55,60% 2.027.717,19	81,49% 2.971.923,89	100,00% 3.646.968,81	