



MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO
Estado do Rio Grande do Sul

PLANO DE TRABALHO
QUADRO 1 - DADOS CADASTRAIS DO (A) PROPONENTE

Entidade Proponente ASSOCIAÇÃO CLUBE DE MÃES CRISTO REI		C.N.P.J. 02.767.652/0001-81
Endereço ESTRADA ARROIO DAS PEDRAS		
Cidade Bom Princípio	UF. RS	Telefone (51) 99979-8942
Conta Corrente	Banco	Agência
Nome do Presidente VERA LUCIA STEFFENS SPECHT		C.P.F. 488.319.640-20
C.I./Órgão Expedidor	E-mail	Telefone
Endereço ESTRADA PASSO SELBACH		C.E.P. 95.765-000

Vera

QUADRO 2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto Troca do telhado do Clube de Mães Cristo Rei.	Período de Execução 04 meses	
	Início Setembro 2025	Término 31/12/2025
Identificação do Objeto O presente projeto tem por objeto a substituição completa do telhado da sede da Associação Clube de Mães Cristo Rei, localizada na comunidade de Arroio das Pedras. A cobertura atual encontra-se em estado precário, apresentando riscos à segurança dos usuários e comprometendo a realização das atividades desenvolvidas pela entidade. O investimento visa garantir melhores condições estruturais e proporcionar um ambiente seguro, funcional e acolhedor para todas as mulheres atendidas pela associação.		
Justificativa da Proposição A Associação Clube de Mães Cristo Rei desempenha um papel essencial na promoção do bem-estar social, emocional e cultural das mulheres, especialmente mães, da comunidade de Arroio das Pedras. Por meio de oficinas, encontros e ações comunitárias, o Clube de Mães fortalece vínculos, promove o empoderamento feminino e contribui para o desenvolvimento social da localidade. Entretanto, a infraestrutura da sede, especialmente o telhado, apresenta desgaste significativo, com infiltrações, vazamentos e risco de acidentes. Tais condições não apenas inviabilizam a continuidade das atividades, como também colocam em risco a integridade física das participantes. Diante disso, a troca do telhado se mostra urgente e necessária, sendo um investimento essencial para assegurar a continuidade dos trabalhos da associação e manter um espaço digno e seguro para todas as usuárias. A melhoria também contribuirá para o fortalecimento das ações comunitárias e para a valorização do papel das mulheres na sociedade local.		

Vera

QUADRO 3 – DESCRIÇÃO DA REALIDADE

A Associação Clube de Mães Cristo Rei está situada na comunidade de Arroio das Pedras, área rural que enfrenta desafios sociais e estruturais, especialmente no que se refere a espaços de convivência e suporte para mulheres, mães e famílias em situação de vulnerabilidade. A entidade atua como um espaço comunitário essencial, oferecendo oficinas, atividades educativas, encontros de apoio mútuo, integração social e fortalecimento dos vínculos comunitários.

Entretanto, a infraestrutura atual da sede está comprometida, especialmente no que se refere ao telhado, que apresenta vazamentos constantes, comprometimento das estruturas de madeira e risco de desabamento em alguns pontos. Tais condições impossibilitam a realização segura das atividades, forçando a interrupção frequente de encontros e oficinas em dias de chuva, o que afeta diretamente a continuidade das ações e o engajamento da comunidade.

A precariedade da cobertura também coloca em risco materiais, utensílios e equipamentos da entidade, gerando prejuízos e ampliando os custos operacionais com manutenção e substituições.

A parceria proposta visa enfrentar diretamente essa realidade, promovendo a substituição do telhado da sede da Associação. Essa intervenção está diretamente relacionada com os objetivos e metas do projeto, uma vez que proporcionará as condições mínimas de segurança e funcionalidade para a retomada plena das atividades desenvolvidas. Com a infraestrutura adequada, será possível ampliar o atendimento, qualificar os serviços oferecidos e fortalecer ainda mais o papel da entidade na promoção da cidadania e do bem-estar das mulheres da comunidade.

Vera

QUADRO 4 – DESCRIÇÃO DAS METAS

Descrição das metas a serem atingidas e das atividades ou projetos a serem executados

Meta	Etapa	Especificação	Indicador Físico		Duração	
	Fase		Unidade	Quantidade	Início	Término
1	1.1	Realizar ampla pesquisa de preço	1	1	Agosto	Setembro
2	2.2	Realizar a retirada do telhado antigo	1	1	Setembro	Dezembro
3	3.3	Adquirir os materiais necessários para a nova cobertura	1	1	Setembro	Dezembro
4	4.4	Executar a instalação completa do novo telhado	1	1	Setembro	Dezembro
5	5.5	Avaliação e Monitoramento da parceria	1	1	Dezembro	Janeiro/2026
6	6.6	Prestação de Contas	1	1	Dezembro	Janeiro/2026

QUADRO 5 – FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS METAS A ELES ATRELADOS

Metas	Atividades Correspondentes
	A. Realizar o levantamento das necessidades da instituição, priorizando a manutenção. B. Realizar ampla pesquisa de preços, preferencialmente no comércio local (que favorece a redução de custos, bem como dinamiza e fortalece a economia da região), junto aos fornecedores e/ou prestadores que atuem nos ramos do produto e/ou do serviço a ser adquirido e/ou contratado, sendo obrigatória a avaliação de, no mínimo, 3 (três) orçamentos. C. Optar pela aquisição da proposta mais vantajosa para o

Vera

	erário, isto é, aquela que oferece produtos e/ou serviços de melhor qualidade pelo menor preço. D. Garantir para que os documentos fiscais (notas fiscais) que derem origem às despesas, sejam nominais à entidade beneficiada, contendo endereço e CNPJ. Além disto, devem ser identificadas com a expressão: "Termo de Fomento nº xx – Ano 2025 - PM de Bom Princípio". E. Realizar as despesas no período compreendido no prazo da execução físico-financeiro estabelecido no convênio. F. Proceder a execução e a prestação de contas dos recursos previstos neste plano de trabalho. G. Manter os documentos envolvidos nesta parceria de forma organizada e em boas condições.
--	---

QUADRO 6 - DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS

- Apresentar o registro das necessidades elencadas.
- Observar o registro da inscrição "Termo de Fomento nº xx - Ano 2025 - PM de Bom Princípio" nos documentos de despesa.
- Comprovar a aquisição dos produtos ou da contratação do serviço através do registro fotográfico, apresentação dos bens ou comprovação documental.
- Documentar a destinação dos produtos adquiridos, mantendo o controle do estoque atualizado.

Vera

**QUADRO 7 - PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS ABRANGIDOS PELA PARCERIA**

RECEITAS			DESPESAS		
FONTE (ORIGEM)	DESCRIÇÃO	VALOR	FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR
Município de Bom Princípio	Emenda Impositiva nº 009/2024 do vereador Vanderlei Luís Arnhold – R\$5.000,00 Município de Bom Princípio complementação – R\$7.147,50	R\$12.147,50	Município de Bom Princípio	18 peças – comprimento 6,20mts – R\$232,50/peça	R\$4.185,00
				22 peças – comprimento 6,70mts – R\$251,25/peça	R\$5.527,50
				01 peça – comprimento 11,50mts – R\$431,50/peça	R\$431,25
				01 peça comprimento 6,50mts – R\$243,75/peça	R\$243,75
				18 peças de cumeeiras zincoalumínio 0,50mm – R\$37,50/peça	R\$675,00
				Guias de 2,50x10	R\$900,00
Contrapartida Associação Clube de Mães Cristo Rei	Associação Clube de Mães Cristo Rei	R\$4.000,00	Contrapartida Associação Clube de Mães Cristo Rei	Frete	R\$185,00
				Pagamento de mão de obra para a troca do telhado	R\$4.000,00
TOTAL		R\$16.147,50			R\$16.147,50

QUADRO 8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

CONCEDENTE

1° mês	2° mês	3° mês	4° mês	5° mês	6° mês
R\$12.147,50					
7° mês	8° mês	9° mês	10° mês	11° mês	12° mês

CONVENIENTE (CONTRAPARTIDA)

1° mês	2° mês	3° mês	4° mês	5° mês	6° mês
R\$4.000,00					

Vera

7° mês	8° mês	9° mês	10° mês	11° mês	12° mês

Bom Princípio, 25 de setembro de 2025.

Vera Lucia Steffens Specht

VERA LUCIA STEFFENS SPECHT

Presidente da Associação

QUADRO 9 - JULGAMENTO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO

Aprova plano de trabalho

Vasco

VASCO ALEXANDRE BRANDT
Prefeito Municipal

QUADRO 10 - APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

COMISSÃO DE SELEÇÃO

- () Analisado e de acordo com o julgamento da comissão de seleção.
- () Analisado e de acordo, porém com ressalvas, conforme observações no texto em anexo.
- () Analisado e rejeitado, pelos motivos constantes no texto em anexo.

Local e Data

Comissão de Seleção

À Consideração superior:

HOMOLOGAÇÃO PREFEITO MUNICIPAL:

() Homologo

() Homologo, com restrições:

.....

() Não homologo

.....

Local e Data

Prefeito Municipal

Vera