



MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO
Estado do Rio Grande do Sul

PLANO DE TRABALHO

QUADRO 1 - DADOS CADASTRAIS DO (A) PROPONENTE

Entidade Proponente		C.N.P.J.
ASSOCIAÇÃO DE DESENV COMUNITÁRIO DO VALE DAS FLORES		92.123.884/0001-90
Endereço		
RUA VALE DAS FLORES, S/N – VALE DAS FLORES		
Cidade	UF.	Telefone
BOM PRINCÍPIO	RS	51 9637-7795
Conta Corrente	Banco	Agência
97172-4	Sicredi	0167
Nome do Presidente		C.P.F.
GERSON ANTÔNIO FLACH		808.285.310-72
C.I./Órgão Expedidor		Telefone
SSP/PC		51 9637-7795
Endereço		C.E.P.
ESTRADA VALE DAS FLORES, Nº 690, BOM PRINCÍPIO/RS		95.765-000

QUADRO 2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto Implantação de Placas Solares Fotovoltaico para a Associação De Desenv Comunitário Do Vale Das Flores	Período de Execução 2 meses	
	Início 10/2025	Término 11/2025
Identificação do Objeto Aquisição e instalação de sistema de geração de energia solar, composto por: • Placas solares • Inversor		
Justificativa da Proposição A implantação do sistema fotovoltaico visa reduzir significativamente os custos com energia elétrica da associação, garantindo sustentabilidade financeira e ambiental. Além disso, o projeto proporciona economia a longo prazo, autonomia energética e contribui para práticas ambientais responsáveis, reforçando o compromisso da associação com a preservação dos recursos naturais e a melhoria da qualidade de vida da comunidade.		

QUADRO 3 – DESCRIÇÃO DA REALIDADE

Descrição da realidade que será objeto da parceria devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidos.

Atualmente, a entidade enfrenta altos custos com energia elétrica, nesse contexto, a implantação de um sistema de energia solar fotovoltaico surge como uma solução eficiente e sustentável, que permitirá a redução dos custos fixos com energia elétrica, liberando recursos para outras necessidades da associação; a garantia de maior autonomia energética para o funcionamento do sistema de abastecimento de água; e a contribuição para a preservação ambiental, por meio do uso de energia limpa e renovável.

Assim, a realidade enfrentada pela associação guarda nexo direto com o projeto proposto, uma vez que a instalação do sistema fotovoltaico está diretamente ligada à sustentabilidade financeira da entidade e à melhoria contínua dos serviços prestados à comunidade.

QUADRO 4 – DESCRIÇÃO DAS METAS

Descrição das metas a serem atingidas e das atividades ou projetos a serem executados

Meta	Etapa	Especificação	Indicador Físico		Duração/mês	
	Fase		Unidade	Quantidade	Início	Término
1- Planejamento	1.1	Planejamento das ações	Mês			
2-Realização	2.1	Será feito o alinhamento das estruturas, as micros, após a concretagem dos pilares será feita a instalação das placas	2		10	11
3-Monitoramento	3.1	Monitoramento e avaliação do projeto	Avaliação do Projeto /mensal		10	11

QUADRO 5 – FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS METAS A ELES ATRELADOS

Metas	Atividades Correspondentes
1-	Levantar as necessidades energéticas da Associação considerando o consumo médio mensal e a demanda das bombas de captação e distribuição de água.
2-	Realizar pesquisa de preços junto a fornecedores e empresas especializadas em energia solar, priorizando orçamentos locais ou regionais, com a obtenção de no mínimo 2 (duas) propostas.
3-	Optar pela proposta mais vantajosa para a associação, que ofereça equipamentos de qualidade, pelo menor preço possível, respeitando critérios técnicos de eficiência e durabilidade.
4-	Proceder à aquisição e instalação do sistema, incluindo estrutura de solo, cabeamento e testes de funcionamento.
5-	Acompanhar a execução e vistoria final, garantindo que o sistema atinja a meta e reduza os custos de energia elétrica da associação.

QUADRO 6 - DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS

QUADRO 7 – PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS ABRANGIDOS PELA PARCERIA

RECEITAS			DESPESAS		
FONTE (ORIGEM)	DESCRIÇÃO	VALOR	FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR
Município de Bom Princípio	Parceria do município de Bom Princípio	R\$13.000,00	Município de Bom Princípio	Aquisição e instalação de placas solares da sede da associação	R\$ 13.000,00
Entidade Associação De Desenv Comunitário Do Vale Das Flores	Contrapartida	R\$ 24.900,00	Entidade Associação De Desenv Comunitário Do Vale Das Flores	Custos administrativos, projetos e mão-de-obra para instalação das placas solares	R\$ 24.900,00
TOTAL					R\$ 37.900,00

QUADRO 8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)**CONCEDENTE PREF**

1° mês	2° mês	3° mês	4° mês	5° mês	6° mês
R\$13.000,00					
7° mês	8° mês	9° mês	10° mês	11° mês	12° mês

CONVENENTE (CONTRAPARTIDA)

1° mês	2° mês	3° mês	4° mês	5° mês	6° mês
R\$ 24.900,00					
7° mês	8° mês	9° mês	10° mês	11° mês	12° mês

Bom Princípio, 08 de outubro de 2025


Gerson Antônio Flach
CPF Nº 808.285.310-72
Presidente da Entidade

92.123.884/0001-90
ASSOCIAÇÃO DE DESENV.
COMUNITÁRIO DO VALE DAS
FLORES
Rua Vale das Flores, s/n - Vale das Flores
CEP 95765-000 - Bom Princípio/RS

QUADRO 9 - JULGAMENTO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO

--

QUADRO 10 - APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

COMISSÃO DE SELEÇÃO

- () Analisado e de acordo com o julgamento da comissão de seleção.
() Analisado e de acordo, porém com ressalvas, conforme observações no texto em anexo.
() Analisado e rejeitado, pelos motivos constantes no texto em anexo.

Local e Data

Comissão de Seleção

À Consideração superior:

HOMOLOGAÇÃO PREFEITO MUNICIPAL:

- () Homologo
() Homologo, com restrições:

.....

() Não homologo

.....

.

Local e Data

Prefeito Municipal