



MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO
Estado do Rio Grande do Sul

PLANO DE TRABALHO
QUADRO 1 - DADOS CADASTRAIS DO (A) PROPONENTE

Entidade Proponente Associação Esporte Clube Morro São Pedro		C.N.P.J. 54.746.956/0001-66
Endereço ESTRADA MORRO SAO PEDRO, nº 1015		
Cidade Bom Princípio	UF. RS	Telefone
Conta Corrente	Banco	Agência
Nome do Presidente ASTERIO SCHONS		C.P.F. 317.831.120-34
C.I./Órgão Expedidor	E-mail	Telefone
Endereço Estrada Morro São Pedro, nº 848 – Morro São Pedro		C.E.P. 95.765-000

Asterio Schons

QUADRO 2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto Para a troca do Telhado da sede e a execução do vestiário da Associação Morro São Pedro.	Período de Execução 05 meses	
	Início NOVEMBRO 2025	Término 31/03/2026
Identificação do Objeto O presente Plano de Trabalho tem por objeto a troca do telhado e a construção dos vestiários da sede da Associação Esporte Clube Morro São Pedro, localizada na Estrada Morro São Pedro, nº 1015, Município de Bom Princípio/RS. A intervenção compreende a substituição integral da cobertura existente, que se encontra deteriorada e apresenta infiltrações, comprometendo a estrutura e o uso seguro do espaço, bem como a execução de novos vestiários adequados às necessidades das atividades esportivas e recreativas realizadas pela comunidade local. As obras visam proporcionar melhores condições de infraestrutura, segurança e conforto aos atletas, visitantes e usuários, garantindo a continuidade das ações esportivas e sociais promovidas pela Associação.		
Justificativa da Proposição A Associação Esporte Clube Morro São Pedro desempenha papel relevante na promoção do esporte, lazer e convivência comunitária na localidade de Morro São Pedro, reunindo moradores de diversas faixas etárias em atividades esportivas, eventos culturais e confraternizações. Entretanto, a atual estrutura física da sede encontra-se em condições precárias, especialmente no que se refere ao telhado, que apresenta desgaste decorrente do tempo, colocando em risco a integridade das instalações e das pessoas que utilizam o espaço. Além disso, o local não dispõe de vestiários adequados, o que limita o pleno desenvolvimento das atividades esportivas e dificulta a participação de equipes e visitantes em competições e eventos. Diante desse cenário, a proposta de troca do telhado e construção dos vestiários busca melhorar as condições de uso, segurança e funcionalidade do espaço comunitário, fortalecendo as ações esportivas e sociais da entidade. A execução deste projeto trará benefícios diretos à comunidade, incentivando a prática esportiva, a integração social e o uso adequado do espaço público, contribuindo para o bem-estar coletivo e o desenvolvimento local.		

Antônio Schons

QUADRO 3 – DESCRIÇÃO DA REALIDADE

A localidade de Morro São Pedro, situada no interior do Município de Bom Princípio/RS, é uma comunidade tradicional, composta majoritariamente por famílias que têm no associativismo e no esporte importantes instrumentos de integração social, lazer e promoção da qualidade de vida.

A Associação Esporte Clube Morro São Pedro, fundada há várias décadas, atua como ponto de encontro da comunidade, sendo o principal espaço destinado à prática esportiva, à realização de eventos sociais, culturais e recreativos. O campo de futebol e a sede social são utilizados não apenas pelos associados, mas também por escolas, grupos comunitários e equipes esportivas locais, fortalecendo o convívio entre os moradores e estimulando a participação de jovens e adultos em atividades saudáveis.

Atualmente, porém, as instalações encontram-se com infraestrutura comprometida, especialmente no que se refere ao telhado da sede, que apresenta infiltrações, desgaste e risco estrutural, além da ausência de vestiários adequados para os atletas e participantes das competições. Essas limitações têm dificultado o uso pleno do espaço e restringido a realização de eventos de maior porte.

A melhoria proposta — substituição do telhado e construção dos vestiários — surge como uma necessidade urgente para garantir condições dignas e seguras de uso do local, valorizando o patrimônio comunitário e incentivando o desenvolvimento do esporte amador.

Com a execução deste projeto, espera-se não apenas restaurar a funcionalidade da sede da Associação, mas também fortalecer o vínculo comunitário, promovendo saúde, lazer e integração entre os moradores da região, em consonância com os objetivos sociais da entidade e com as políticas públicas municipais voltadas ao esporte e ao bem-estar da população.

Adelino Schons

QUADRO 4 – DESCRIÇÃO DAS METAS

Descrição das metas a serem atingidas e das atividades ou projetos a serem executados

Meta	Etapa	Especificação	Indicador Físico		Duração	
	Fase		Unidade	Quantidade	Início	Término
1	1.1	Realizar ampla pesquisa de preço	1	1	Novembro/2025	Dezembro/2025
2	2.2	Realizar a escolha dos materiais e equipamentos	1	1	Novembro/2025	Dezembro/2025
3	3.3	Adquirir os materiais e equipamentos	1	1	Dezembro/2025	Janeiro/2026
4	4.4	Executar a troca do telhado e a construção dos vestiários	1	1	Janeiro/2026	Fevereiro/2026
5	5.5	Avaliação e Monitoramento da parceria	1	1	Fevereiro/2026	Março/2026
6	6.6	Prestação de Contas	1	1	Março/2026	31/03/2026

QUADRO 5 – FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS METAS A ELES ATRELADOS

Metas	Atividades Correspondentes
	A. Realizar o levantamento das necessidades da instituição, priorizando a manutenção. B. Realizar ampla pesquisa de preços, preferencialmente no comércio local (que favorece a redução de custos, bem como dinamiza e fortalece a economia da região), junto aos fornecedores e/ou prestadores que atuem nos ramos do produto e/ou do serviço a ser adquirido e/ou

	contratado, sendo obrigatória a avaliação de, no mínimo, 3 (três) orçamentos. C. Optar pela aquisição da proposta mais vantajosa para o erário, isto é, aquela que oferece produtos e/ou serviços de melhor qualidade pelo menor preço. D. Garantir para que os documentos fiscais (notas fiscais) que derem origem às despesas, sejam nominais à entidade beneficiada, contendo endereço e CNPJ. Além disto, devem ser identificadas com a expressão: "Termo de Fomento nº xx – Ano 2025 - PM de Bom Princípio". E. Realizar as despesas no período compreendido no prazo da execução físico-financeiro estabelecido no convênio. F. Proceder a execução e a prestação de contas dos recursos previstos neste plano de trabalho. G. Manter os documentos envolvidos nesta parceria de forma organizada e em boas condições.
--	--

QUADRO 6 - DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS

- Apresentar o registro das necessidades elencadas.
- Observar o registro da inscrição "Termo de Fomento nº xx - Ano 2025 - PM de Bom Princípio" nos documentos de despesa.
- Comprovar a aquisição dos produtos ou da contratação do serviço através do registro fotográfico, apresentação dos bens ou comprovação documental.
- Documentar a destinação dos produtos adquiridos, mantendo o controle do estoque atualizado.

Asterio Schons

**QUADRO 7 - PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA
EXCECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS ABRANGIDOS PELA PARCERIA**

RECEITAS			DESPESAS		
FONTE (ORIGEM)	DESCRIÇÃO	VALOR	FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR
Município de Bom Princípio	Troca do Telhado e execução do vestiário		Município de Bom Princípio	SAPATA ISOLADA "FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024"	R\$ 1.892,52
				"ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024"	R\$242,33
				"CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024"	R\$2.570,82
Município de Bom Princípio	Troca do Telhado e execução do vestiário		Município de Bom Princípio	SUPRAESTRUTURA – PILARES FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	R\$ 840,62
				"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022"	R\$629,71
Município de Bom Princípio	Troca do Telhado e execução do vestiário		Município de Bom Princípio	"CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,	R\$608,87

				COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS "	
Município de Bom Princípio	Troca do Telhado e execução do vestiário		Município de Bom Princípio	LAJE EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM, FCK = 30	R\$6.643,80
				COBERTURA TELHAMENTO METÁLICO "FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M (ALTERADO PARA 13 M), PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019"	R\$27.210,68
				TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	R\$18.380,93
Município de Bom Princípio	Troca do Telhado e execução do vestiário		Município de Bom Princípio	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	R\$19.528,94
Município de Bom Princípio	Troca do Telhado e execução do vestiário		Município de Bom Princípio	SAPATA CORRIDA DE PEDRA GRÊS	R\$3.923,25
Município de Bom Princípio	Troca do Telhado e execução do vestiário		Município de Bom Princípio	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM, FCK = 30	R\$3.383,37
Município de Bom Princípio	Troca do Telhado e execução do vestiário		Município de Bom Princípio	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM)	R\$5.585,24

			E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	R\$3.808,51 R\$1.207,14
Município de Bom Princípio	Troca do Telhado e execução do vestiário		CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	R\$1.997,24
			FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	R\$4.203,21 R\$5.111,53
Município de Bom Princípio	Troca do Telhado e execução do vestiário		TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5	R\$5.430,77

			MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	R\$166,50
Município de Bom Princípio	Troca do Telhado e execução do vestiário		Município de Bom Princípio FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	R\$10.103,43
Município de Bom Princípio	Troca do Telhado e execução do vestiário		Município de Bom Princípio KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	R\$9.751,84
Município de Bom Princípio	Troca do Telhado e execução do vestiário		Município de Bom Princípio JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	R\$4.859,03
Município de Bom Princípio	Troca do Telhado e execução do vestiário		Município de Bom Princípio CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	R\$316,00

		PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$351,00
		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$5.244,00
		TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$579,96
		INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$206,40
		DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	R\$34,29
		DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	R\$45,27
		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	R\$469,72
		LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	R\$44,85
		LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$337,00

				AF_09/2024_PS FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M. FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M.	R\$28,50
				VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$1.622,07 R\$486,33 R\$635,22 R\$1.632,80 R\$508,95 R\$621,84 R\$712,24
Município de Bom Princípio	Troca do Telhado e execução do vestiário		Município de Bom Princípio		

				AF_06/2021 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	R\$3.004,67 R\$4.016,10
Associação o Morro São Pedro	Mão de obra	R\$16.371,95	Associação Morro São Pedro	Pagamento da mão de obra para a construção dos vestiários	R\$16.371,95
VALOR TOTAL					R\$176.395,01

Artério Schons


QUADRO 8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)**CONCEDENTE**

1° mês	2° mês	3° mês	4° mês	5° mês	6° mês
R\$160.023,06					
7° mês	8° mês	9° mês	10° mês	11° mês	12° mês

CONVENENTE (CONTRAPARTIDA)

1° mês	2° mês	3° mês	4° mês	5° mês	6° mês
R\$16.371,95					
7° mês	8° mês	9° mês	10° mês	11° mês	12° mês

Bom Princípio, 06 de novembro de 2025.



Astério Schons
Presidente da Associação



QUADRO 9 - JULGAMENTO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO

Aprorro plano de trabalho

Renato

QUADRO 10 - APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

COMISSÃO DE SELEÇÃO

- () Analisado e de acordo com o julgamento da comissão de seleção.
- () Analisado e de acordo, porém com ressalvas, conforme observações no texto em anexo.
- () Analisado e rejeitado, pelos motivos constantes no texto em anexo.

Local e Data

Comissão de Seleção

À Consideração superior:

HOMOLOGAÇÃO PREFEITO MUNICIPAL:

- () Homologo
- () Homologo, com restrições:

.....

- () Não homologo

.....

Local e Data

Prefeito Municipal

