



MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO
Estado do Rio Grande do Sul

PLANO DE TRABALHO
QUADRO 1 - DADOS CADASTRAIS DO (A) PROPONENTE

Entidade Proponente ASSOCIACAO DESENV COMUNITARIO DO BOM FIM ALTO		C.N.P.J. 92.123.538/0001-01
Endereço R BOM FIM ALTO, SN		
Cidade BOM PRINCIPIO	UF. RS	Telefone (51) 997478636
Conta Corrente 48137-7	Banco Sicredi	Agência 0167
Nome do Presidente DANIEL PAULO REINEHR		C.P.F. 827.928.600-49
C.I./Órgão Expedidor 8071469301 SSP/PC RS	E-mail associacaobomfimalto@gmail.com	Telefone (51) 999172985
Endereço Rua Bom Fim Alto		C.E.P. 95765-000

QUADRO 2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto Compra de reservatório de água novo	Período de Execução 10 meses	
	Início Março/2026	Término Dezembro/2026
Identificação do Objeto Compra de reservatório de água novo (15.000 litros), evitando desabastecimento.		
Justificativa da Proposição A presente solicitação de compra de reservatório de água novo de 15.000 litros justifica-se, pela necessidade de garantir uma reserva maior de continuidade do sistema de abastecimento do bairro. Atualmente, em caso de queda/falta, de energia elétrica ou manutenção de bomba a capacidade de armazenamento atual seria insuficiente, resultando no desabastecimento em poucas horas. O novo volume garantirá uma autonomia estendida , assegurando a continuidade do serviço e minimizando transtornos à população durante paradas emergenciais do sistema.		

QUADRO 3 – DESCRIÇÃO DA REALIDADE

Descrição da realidade que será objeto da parceria devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidos.

A aquisição de um novo reservatório de 15.000 litros é indispensável para ampliar a **segurança hídrica** do bairro. O reservatório funciona como um "pulmão", garantindo que a pressão da água se mantenha estável mesmo nos horários de pico.

O Bairro Bom Fim Alto está com elevada projeção de crescimento com novos loteamentos em andamento e em fase de finalização.

Outro fato comum que vivemos atualmente, são os eventos climáticos que geram falta de energia por períodos prolongados, interrompendo o bombeamento.

É um passo essencial para evitar que o desenvolvimento do Bom Fim Alto seja freado por problemas de abastecimento.

QUADRO 4 – DESCRIÇÃO DAS METAS

Descrição das metas a serem atingidas e das atividades ou projetos a serem executados

Meta	Etapa	Especificação	Indicador Físico		Duração	
	Fase		Unidade	Quantidade	Início	Término
1	1.1	Realizar ampla pesquisa de preço com orçamentos e realizar a escolha do melhor orçamento	1	1	1º/03/2026	31/03/2026
2	2.2	Compra e instalação de reservatório de água novo (15.000 litros)	1	1	Abril/2026	Outubro/2026
3	3.3	Monitoramento e avaliação da parceria	1	1	Novembro/2026	Dezembro/2026
4	4.4	Prestação de Contas	1	1	Dezembro/2026	Janeiro/2027

QUADRO 5 – FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS METAS A ELES ATRELADOS

Metas	Atividades Correspondentes
Metas 1,2,3 e 4.	A. Optar pela aquisição da proposta mais vantajosa para o erário, isto é, aquela que oferece produtos e/ou serviços de melhor qualidade pelo menor preço. B. Garantir para que os documentos fiscais (notas fiscais) que derem origem às despesas, sejam nominais à entidade beneficiada, contendo endereço e CNPJ. Além disto, devem ser identificadas com a expressão: "Parceria/2026 - PM de Bom Princípio". C. Realizar as despesas no período compreendido no prazo da execução físico-financeiro estabelecido no convênio. D. Proceder a execução e a prestação de contas dos recursos previstos neste plano de trabalho.

--	--

QUADRO 6 - DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS

1. Observar o registro da inscrição "Parceria/2026- PM de Bom Princípio" nos documentos de despesa.
2. Comprovar com nota ou cupom fiscal as despesas, registro fotográfico e comprovação documental.

QUADRO 7 - PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS ABRANGIDOS PELA PARCERIA

RECEITAS			DESPESAS		
FONTE (ORIGEM)	DESCRIÇÃO	VALOR	FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR
Município de Bom Princípio	Emenda Impositiva nº 029/2025 destinada pelo vereador Diego Muller	R\$5.000,00	Emenda Impositiva nº 029/2025 destinada pelo vereador Diego Muller	Compra de reservatório de água novo (15.000 litros)	R\$5.000,00
TOTAL					R\$5.000,00

QUADRO 8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

CONCEDENTE

1° mês	2° mês	3° mês	4° mês	5° mês	6° mês
R\$5.000,00					
7° mês	8° mês	9° mês	10° mês	11° mês	12° mês

CONVENENTE (CONTRAPARTIDA)

1° mês	2° mês	3° mês	4° mês	5° mês	6° mês
7° mês	8° mês	9° mês	10° mês	11° mês	12° mês

Daniel Paulo Reinehr

DANIEL PAULO REINEHR

QUADRO 9 - JULGAMENTO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO

QUADRO 10 - APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

COMISSÃO DE SELEÇÃO

- () Analisado e de acordo com o julgamento da comissão de seleção.
- () Analisado e de acordo, porém com ressalvas, conforme observações no texto em anexo.
- () Analisado e rejeitado, pelos motivos constantes no texto em anexo.

Local e Data

Comissão de Seleção

A Consideração superior:

HOMOLOGAÇÃO PREFEITO MUNICIPAL:

() Homologo

() Homologo, com restrições:

.....

() Não homologo

.....

Local e Data

Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO
Estado do Rio Grande do Sul

PLANO DE TRABALHO
QUADRO 1 - DADOS CADASTRAIS DO (A) PROPONENTE

Entidade Proponente ASSOCIACAO DESENV COMUNITARIO DO BOM FIM AITO		C.N.P.J. 92.123.538/0001-01
Endereço R BOM FIM ALTO, SN		
Cidade BOM PRINCIPIO	UF. RS	Telefone (51) 997478636
Conta Corrente 48137-7	Banco Sicredi	Agência 0167
Nome do Presidente DANIEL PAULO REINEHR		C.P.F. 827.928.600-49
C.I./Órgão Expedidor 8071469301 SSP/PC RS	E-mail associacaobomfimalto@gmail.com	Telefone (51) 999172985
Endereço Rua Bom Fim Alto		C.E.P. 95765-000

QUADRO 2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto Compra de Bomba de água reserva VBOP 46 8,0 HP 30 W 380 V	Período de Execução 10 meses	
	Início Março/2026	Término Dezembro/2026
Identificação do Objeto Compra de Bomba de água reserva, modelo VBOP 46 8,0 HP 30 W 380 V		
Justificativa da Proposição A presente solicitação de compra de uma bomba de água reserva justifica-se, primordialmente, pela necessidade estratégica de garantir a continuidade operacional do sistema de (abastecimento/drenagem/recalque) da unidade. A operação atual depende exclusivamente de um único equipamento, o que coloca a infraestrutura em uma situação de vulnerabilidade crítica. Uma falha mecânica ou elétrica da bomba principal, decorrente do desgaste natural ou picos de energia, resultaria na interrupção imediata do fornecimento de água. A existência de uma bomba reserva em estoque permite a substituição imediata, evitando a paralisação de atividades essenciais e possíveis danos à saúde e ao bem-estar dos usuários ou prejuízo ao comércio e empresas, assim como uma economia financeira, pois evitaria a substituição de bomba por outra alugada, até o conserto da bomba principal.		

QUADRO 3 – DESCRIÇÃO DA REALIDADE

Descrição da realidade que será objeto da parceria devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidos.

Atualmente a associação possui apenas a bomba principal em atividade com dependência exclusiva de um único equipamento sujeito a desgaste natural ou falha.

A compra visa satisfazer o **interesse público** e em caso de falha da bomba principal estará garantida a substituição rápida, sem prejuízos à população.

QUADRO 4 – DESCRIÇÃO DAS METAS

Descrição das metas a serem atingidas e das atividades ou projetos a serem executados

Meta	Etapa	Especificação	Indicador Físico		Duração	
	Fase		Unidade	Quantidade	Início	Término
1	1.1	Realizar ampla pesquisa de preço com orçamentos e realizar a escolha do melhor orçamento	1	1	1º/03/2026	31/03/2026
2	2.2	Compra de Bomba de água reserva VBOP 46 8,0 HP 30 W 380 V	1	1	Abril/2026	Outubro/2026
3	3.3	Monitoramento e avaliação da parceria	1	1	Novembro/2026	Dezembro/2026
4	4.4	Prestação de Contas	1	1	Dezembro/2026	Janeiro/2027

QUADRO 5 – FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS METAS A ELES ATRELADOS

Metas	Atividades Correspondentes
Metas 1,2,3 e 4.	A. Optar pela aquisição da proposta mais vantajosa para o erário, isto é, aquela que oferece produtos e/ou serviços de melhor qualidade pelo menor preço. B. Garantir para que os documentos fiscais (notas fiscais) que derem origem às despesas, sejam nominais à entidade beneficiada, contendo endereço e CNPJ. Além disto, devem ser identificadas com a expressão: "Parceria/2026 - PM de Bom Princípio". C. Realizar as despesas no período compreendido no prazo da execução físico-financeiro estabelecido no convênio. D. Proceder a execução e a prestação de contas dos recursos previstos neste plano de trabalho.

--	--

QUADRO 6 - DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS

1. Observar o registro da inscrição "Parceria/2026- PM de Bom Princípio" nos documentos de despesa.
2. Comprovar com nota ou cupom fiscal as despesas, registro fotográfico e comprovação documental.

QUADRO 7 - PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA EXCECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS ABRANGIDOS PELA PARCERIA

RECEITAS			DESPESAS		
FONTE (ORIGEM)	DESCRIÇÃO	VALOR	FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR
Município de Bom Princípio	Emenda Impositiva nº 030/2025 destinada pelo vereador Nestor Pedro Henz	R\$ 10.000,00	Emenda Impositiva nº 030/2025 destinada pelo vereador Nestor Pedro Henz	Compra de Bomba de água reserva VBOP 46 8,0 HP 30 W 380 V	R\$ 10.000,00
TOTAL					R\$ 10.000,00

QUADRO 8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

CONCEDENTE

1° mês	2° mês	3° mês	4° mês	5° mês	6° mês
R\$10.000,00					
7° mês	8° mês	9° mês	10° mês	11° mês	12° mês

CONVENENTE (CONTRAPARTIDA)

1° mês	2° mês	3° mês	4° mês	5° mês	6° mês
7° mês	8° mês	9° mês	10° mês	11° mês	12° mês

Daniel Paulo Reinehr
DANIEL PAULO REINEHR

QUADRO 9 - JULGAMENTO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO

QUADRO 10 - APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

COMISSÃO DE SELEÇÃO

- () Analisado e de acordo com o julgamento da comissão de seleção.
- () Analisado e de acordo, porém com ressalvas, conforme observações no texto em anexo.
- () Analisado e rejeitado, pelos motivos constantes no texto em anexo.

Local e Data

Comissão de Seleção

À Consideração superior:

HOMOLOGAÇÃO PREFEITO MUNICIPAL:

() Homologo

() Homologo, com restrições:

.....

() Não homologo

.....

Local e Data

Prefeito Municipal